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1 Framtíðarsýn Rangárþings eystra

Rangárþing eystra er framsækið og leiðandi sveitarfélag sem gegnir forystuhlutverki á sviði menntamála á Suðurlandi. 

Sveitarstjórn Rangárþings eystra hefur það að leiðarljósi að efla menntun og styrkja þannig samfélagið. Menntun er undirstaða velferðar og aukin tækifæri til menntunar eru eitt stærsta hagsmunamál landsbyggðarinnar. Í Rangárþingi eystra býðst góð menntun í grunn- og leikskóla. Stefnt er að því marki að kanna möguleika á því að koma upp framhaldsskóla í Rangárvallasýslu og sveitarfélagið tekur þátt í því að efla háskólanám á Suðurlandi á vettvangi SASS. Sveitarfélagið eykur möguleika íbúanna til fjarnáms og býr þeim aðstöðu til að stunda sitt nám á faglegan hátt og við akademískar aðstæður. 

Rangárþing eystra er öflugt og traust sveitarfélag sem gegnir mikilvægu hlutverki varðandi mótun búsetuskilyrða á Suðurlandi.

Sveitarfélagið er fjárhagslega traust og stendur ávallt við skuldbindingar sínar gagnvart íbúum og þeim sem það á í viðskiptum við.

Í Rangárþingi eystra  er lögð áhersla á umhverfismál með það að markmiði að styrkja ímynd svæðisins sem leiðandi atvinnusvæðis í landbúnaði og matvælaframleiðslu.  

Í Rangárþingi eystra er lögð áhersla á málefni fjölskyldunnar og einstaklingurinn er í brennidepli. Áhersla á forvarnir koma fram í öflugu starfi við mótun forvarnarstefnu Rangárvallasýslu og starfi á sviði félagsmála, íþrótta og  frístundastarfi.

Rangárþing eystra er eftirsóttur vinnustaður fyrir metnaðarfulla einstaklinga með menntun, reynslu og hæfni til að takast á við áhugaverð og krefjandi verkefni. Aðstaða starfseminnar, tæki og aðbúnaður taki mið af því starfi sem fram fer.

Rangárþing eystra er virkur þátttakandi í eflingu atvinnulífs með því að laða að og leiða saman fjárfesta og vinna að fjármögnun nýrra atvinnutækifæra.

Stjórnvöld sveitarstjórnarmála geta ávallt borið traust til Rangárþings eystra hvað varðar fjármála- og stjórnunarleg málefni. 

Stjórnendur og starfsmenn Rangárþings eystra eiga ávallt góð samskipti við samstarfs- og hagsmunaaðila. 

Til að styrkja sóknarstöðu sína er Rangárþing eystra ávallt reiðubúið til að skoða möguleika á frekari sameiningu sveitarfélaga. 

Meðferð opinberra fjármuna og þjónustustig eru tveir lykilþættir í starfsemi sveitarfélagsins. Mælistikur á árangur sveitarfélagsins er meðferð fjármuna, þekking til að veita þjónustu og hugmyndaauðgi starfsfólks sem sífellt leitar nýrra lausna til þess að ná tökum á þeim verkefnum sem mæta þeim.

Megináherslur gagnvart Samstarfsaðilum

1.1 Íbúar sveitarfélagsins

Rangárþing eystra leggur áherslu á að íbúarnir upplifi sveitarfélagið sem traustan og ábyrgðarfullan stjórnsýslu- og þjónustuaðila við mannlíf og atvinnulífið í sveitarfélaginu.

1.2 Starfsmenn

Rangárþing eystra leggur áherslu á að hafa hæft, áhugasamt og ánægt starfsfólk sem nýtir kunnáttu sína, frumkvæði, getu og áhuga til þess að stuðla að enn betri þjónustu við íbúana. Starfsfólki sé sköpuð viðeigandi starfsaðstaða og tækifæri til þróunar og símenntunar í starfi. 

Rangárþing eystra beitir sér fyrir því að menntunarstig, þjálfun, símenntun, félagslegur aðbúnaður starfsmanna og tengsl við fagfélög og stéttarfélög þróist í takt við þjóðfélagsaðstæður á hverjum tíma

1.3 Opinberir aðilar

Rangárþing eystra vill eiga gott samstarf við aðra opinbera aðila. Á það jafnt við um önnur sveitarfélög, ráðuneyti og stofnanir þeirra. Rangárþing eystra uppfyllir á hverjum tíma kröfur opinberra aðila um starfsemi sveitarfélagsins.

1.4 Sjálfstæð félög

Rangárþing eystra vill eiga gott samstarf við félagasamtök sem vinna beint eða óbeint að málefnum íbúa sveitarfélagsins og er tilbúið til að fela frjálsum félagasamtökum umsjón og framkvæmd þjónustuþátta við íbúana. 

1.5 Birgjar

Lögð er áhersla á að fagmennska, heiðarleiki og gagnkvæmt traust einkenni samskipti sveitarfélagsins við birgja og verktaka og nýta þjónustu þeirra eins og kostur er.

1.6 Atvinnulíf

Rangárþing eystra leggur áherslu á að styðja við og styrkja atvinnulífið á svæðinu með almennum aðgerðum og laða að sér nýja starfsemi.

2 Framtíðarsýn og stefnumótandi verkefni Rangárþings eystra 2006-2010

2.1 Atvinnumál

2.1.1 Öflugur landbúnaður

Rangárþing eystra er eitt öflugasta landbúnaðarhérað landsins en sterkur landbúnaður er eitt helsta sérkenni sveitarfélagsins og sveitarstjórn vill stuðla að því að atvinnugreinin eflist og dafni.  

Verkþættir:

1. Bæta umhverfi búanna í samstarfi við bændur (umhverfisátak)

2. Viðhalda hentugu skipulagi

3. Áætlun um markaðssetningu hinna dreifðu byggða m.a. m.t.t. hefðbundins búskapar, blandaðrar búsetu, náttúrufegurðar o.s.frv. 
Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Í gangi – tengist umhverfisátaki

2. Í gangi – vísað til skipulagsáætlana

3. Október 2007
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd

2. Byggingar- og skipulagsnefnd

3. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltrúi)
Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, framlög fyrirtækja 

2.1.2 Stuðningur við verslun og þjónustu

Um leið og Rangárþing eystra vinnur að því að laða fyrirtæki á svæðið mun sveitarfélagið einnig standa vörð um þau sem fyrir eru. 

Verkþættir:

1. Bæta umhverfi fyrirtækjanna í samstarfi við atvinnurekendur (umhverfisátak)

2. Viðhalda hentugu skipulagi

3. Gera áætlun um kynningu á verslun- og þjónustu í Rangárþingi eystra í samvinnu við fyrirtækin. 

4. Laða að lágvöruverslun
Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Í gangi – tengist umhverfisátaki

2. Í gangi – vísað til skipulagsáætlana

3. September 2007

4. Í gangi – vísað til miðbæjarskipulags
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd

2. Skipulags- og byggingarnefnd

3. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltrúi)

4. Sveitarstjóri
Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, framlög fyrirtækja 

2.1.3 Öflug ferðaþjónusta

Staðsetning, saga héraðsins og náttúrufegurð gera það að verkum að tækifæri í ferðaþjónustu eru gríðarleg. Mikilvægt er að sveitarfélagið leggi sitt af mörkum til að laða ferðamenn að. 

Verkþættir:

1. Skilgreina aðdráttaraflið, umhverfi og markverða staði

2. Setja fram tillögur til að styrkja aðdráttaraflið, s.s. merkingar, aðkomu að sveitarfélagi, og aðgengi að svæðum

3. Áætlun um markaðssetningu svæðisins

4. Markaðssetja aðdráttaraflið, umhverfið og markverða staði 

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Febrúar 2008

2. Mars 2008

3. Apríl  2008

4. Júní 2008

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltrúi)

2. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltrúi)

3. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltrúi)

4. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltrúi)
Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.1.4 Markaðssetning Rangárþings eystra

Markmið sveitarstjórnar er að fjölga íbúum og atvinnutækifærum. Rangárþing eystra mun því leggja áherslu á markaðssetningu sveitarfélagsins sem vænlegs búsetukosts og ná samstarfi við forsvarsmenn fleiri atvinnufyrirtækja um uppbyggingu þeirra hér. 

Verkþættir:

1. Skilgreina markaðsverkefnið, þ.e. kortleggja kosti svæðisins, lífsgæði og möguleika sem felast í búsetu hér

2. Áætlun um markaðssetningu svæðisins 

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Október 2007

2. Nóvember 2007
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltrúi)

2. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltrúi)
Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri
Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, fyrirtæki
2.1.5 Öflugt upplýsingastreymi

Sveitarstjórn hefur það markmið að íbúar hafi greiðan aðgang að upplýsingum um starfsemi, framtíðarsýn og starfsáætlun sveitarfélagsins. 

Verkþættir:

1. Ný heimasíða

2. Öflugt og gott samstarf við sunnlenska fjölmiðla

3. Fréttabréf Rangárþings eystra

4. Íbúafundir 

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Í smíðum – opnuð í febrúar 2007

2. Í gangi

3. Í gangi – mánaðarleg útgáfa frá áramótum 2007

4. Síðasta vetrardag árlega

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltrúi)

2. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltrúi)

3. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltrúi)

4. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltrúi)
Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra
2.1.6 Virkjum félagsheimilin

Rangárþing eystra býr svo vel að eiga sex félagsheimili í félagi við ýmis starfandi félög í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið stefnir að því að gera samkomulag við íbúana á svæði hvers félagsheimilis, þannig að saman fari aðstaða þeirra til félagsstarfs og nýting húsnæðisins til eflingar byggðarinnar. 

Verkþættir:

1. Virkjum Fossbúð 

2. Virkjum Goðaland

3. Virkjum Hvolinn

4. Virkjum Heimaland 

5. Virkjum Gunnarshólma

6. Virkjum Njálsbúð
Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Janúar 2007 Fundur með sameigendum -tekin ákvörðun um útleigu

2. Janúar 2007 Fundur með sameigendum

3. Janúar 2007 Fundur með sameigendum

4. Febrúar 2007 Fundur með sameigendum

5. Maí 2007
Fundur með sameigendum

6. Maí 2007
Fundur með sameigendum
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltrúi)

2. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltrúi)

3. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltrúi)

4. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltrúi)
Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra
Fjölskyldu- og forvarnarmál

2.1.7 Fjölskylduvænt samfélag

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á málefni fjölskyldunnar enda er fjölskyldan hornsteinn samfélagsins.  Börn sem fá umhyggju og hlýju heima fyrir með hæfilegum aga og aðhaldi eru vel í stakk búin til að takast á við ógnanir og tækifæri umhverfisins.  Með því að leggja mikla áherslu á að efla fjölskylduna styrkjum við undirstöðuna að heilbrigðu og jákvæðu samfélagi. Það er mikilvægt að sveitarfélagið móti stefnu til framtíðar í málefnum fjölskyldunnar og taki öflugan þátt í forvörnum. Samfella í skóla- og tómstundastarfi er mikilvægur þáttur í því að byggja upp fjölskylduvænt samfélag og verður lögð áhersla á þá vinnu á kjörtímabilinu. Markmiðið er að stuðla að auknu heilbrigði, hamingju barna, unglinga, einstaklinga og fjölskyldna. 

Verkþættir:

1. Samfella í skóla- og tómstundastarfi, sjá nánar 3.2.2

2. Fjölskyldustefna sveitarfélagsins

3. Áhersla á samfélagsforvarnir – samstarf á sýsluvísu
Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Í gangi – fyrsti áfangi í október 2006

2. Febrúar 2008

3. 2005-2009
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi /Skólastjórnendur

2. Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi

3. Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi (fulltrúi sveitarfélagsins í sameiginlegum forvarnarhópi)
Verkefnisstjóri:  Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra
2.1.8 Samfella í tómstunda- og skólastarfi

Sveitarstjórn Rangárþings eystra hyggst vinna að aukinni samfellu í tómstunda- og skólastarfi þannig að grunnskólabörnum sem þess óska standi til boða dagskrá við hæfi að loknum hefðbundnum skóladegi. Markmiðið er að sem flest börn hafi lokið starfsdegi sínum á sama tíma og hefðbundnum vinnudegi lýkur. 

Gera þarf stundaskrá um verkefni að loknum hefðbundnum skóladegi. Í samvinnu við foreldra, íþróttafélögin og fleiri aðila verði raðað saman heimanámi, skólaskjóli, tómstundum, íþróttum, listum, auknu fræðsluefni og öðru félagsstarfi. 

Verkþættir:

1. Fyrsti áfangi í framkvæmd

2. Skipun vinnuhóps sem leggur fram drög að dagskrá og framkvæmd fyrir mismunandi aldurshópa í grunnskólanum. Áhersla á 1.-4. bekk

3. Sérstaklega verði leitað eftir þátttöku ýmissa félaga sem tengjast tómstundastarfsemi. 

4. Sérstaklega verði hugað að samstarfi við starfsmenn félagsmiðstöðvar, kennara um aðstoð við heimanám og ýmsa viðbótarfræðslu

5. Könnuð verði þátttaka sjálfboðaliða s.s. eldri borgara (kynslóðabrú)

6. Annar áfangi í framkvæmd

7. Árangur metinn og áætlun um næstu skref

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Í gangi – fyrsti áfangi í október 2006 

2. Janúar 2007

3. Mars 2007

4. Mars 2007

5. Mars 2007

6. September 2007
7. Janúar 2008
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi /Skólastjórnendur

2. Sveitarstjórn

3. Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi /Skólastjórnendur
4. Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi /Skólastjórnendur

5. Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi /Skólastjórnendur

6. Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi /Skólastjórnendur

7. Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi /Skólastjórnendur

Verkefnisstjóri:  Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, þátttökugjöld

2.1.9 Þjónustukjarni fyrir aldraða

Skipulagt verði svæði á Hvolsvelli fyrir eldri borgara þar sem m.a. verði íbúðir og lítil sérbýli sem tengjast þjónustukjarna og dvalar- og hjúkrunarheimilinu Kirkjuhvoli. Frá þjónustukjarna verði boðin vönduð þjónusta inn á heimilin til að gera öldruðum kleift að búa sem lengst á eigin heimili. Gert verði ráð fyrir aðstöðu til tómstunda, sjúkra- og iðjuþjálfunar. 

Verkþættir:

1. Rammasamkomulag við Búmenn

2. Grunnskipulag lagt fram

3. Könnun á eftirspurn

4. Könnun á stofnun sérstaks félags um verkefnið 

5. Áfangaskipting framkvæmda og framkvæmdaáætlun

6. Áætlun – bygging 1. áfanga hefst
Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Lokið – vor 2006

2. Febrúar 2007

3. Mars 2007

4. Mars 2007

5. September 2007

6. Apríl 2009
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Skrifstofustjóri 

2. Skrifstofustjóri

3. Skrifstofustjóri

4. Skrifstofustjóri (Verkefnisstjórn)

5. Skrifstofustjóri (Verkefnisstjórn)

6. Skrifstofustjóri (Verkefnisstjórn)
Verkefnisstjóri:  Skrifstofustjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, stéttarfélög, atvinnurekendur, lífeyrissjóðir, heilbrigðisstofnanir og einkaaðilar. 

2.1.10 Málefni fatlaðra

Sveitarstjórn leggur áherslu á að bæta aðstæður fatlaðra í sveitarfélaginu í samstarfi við ríkið. Málefni fatlaðra eru  enn sem komið er á verksviði ríkisins en sveitarstjórn hefur skipað sérstakan starfshóp til að gera úttekt á stöðunni og forgangsraða í samvinnu við hagsmunaaðila þeim verkefnum sem þarf að ráðast í.

Verkþættir:

1. Starfshópur um málefni fatlaðra

2. Samstarf við hagsmunasamtök

3. Úttekt á aðgengismálum fatlaðra

4. Iðjuþjálfun 
Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Stofnaður í júlí 2007 -

2. Í gangi

3. September 2007

4. Í gangi – samstarfssamningur við SFLF undirritaður í nóv. 06
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Sveitarstjóri 

2. Sveitarstjóri 

3. Umsjónarmaður fasteigna

4. Sveitarstjóri

Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, ríkið
2.1.11 Aukið jafnrétti

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á jafna stöðu karla og kvenna. Það er markmið sveitarfélagsins að vinna að auknu jafnrétti kynja hjá sveitarfélaginu sem vinnuveitanda sem og í samfélaginu í heild. 

Verkþættir:

1. Jafnréttisáætlun Rangárþings eystra 

2. Könnun á stöðu mála
Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Jan. 2007-maí 2007

2. September ár hvert
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Jafnréttisnefnd 

2. Jafnréttisnefnd
Verkefnisstjóri:  Skrifstofustjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.1.12 Málefni nýbúa/innflytjenda

Sveitarstjórn Rangárþings eystra hefur það markmið að styðja nýbúa í sveitarfélaginu til að kynnast og komast inn í samfélagið þannig að nýbúar líti á sig sem fullgilda meðlimi samfélagsins. 

Verkþættir:

Forvarnarstefna á sýsluvísu (sjá um fjölskyldustefnu) 

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

Í gangi

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi

Verkefnisstjóri: Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

Menntamál

2.1.13 
Leikskólinn

Á leikskólanum Örk er unnið gott og metnaðarfullt starf. Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á að halda því starfi áfram, auka menntun starfsmanna, bæta núverandi húsnæði og lóð leikskólans, huga að framtíðarstaðsetningu nýs leikskóla og hefja bygginu hans á síðari hluta kjörtímabilsins. Mikilvægt er að móta hugmyndafræðilega stefnu leikskólans með gerð skólanámskrár. Jafnframt er mikilvægt að halda uppi góðum samskiptum við foreldra með öflugu upplýsingastreymi gegnum heimasíðu og með reglulegum upplýsingafundum. Þá er mikilvægt að móta starfmannastefnu til að efla stjórnun á stórum vinnustað og skýra verkskipulag innan stofnunar. 

Verkþættir:

1. Skólanámskrá  (leggur línur varðandi framhaldið)

2. Bright Start ( og þar með samstarf skólastiga)

3. Efling heimasíðu

4. Mótun starfsmannastefnu

5. Endurbætur á lóð leikskólans Arkar

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. September 2007 

2. Í gangi

3. Nóvember 2007– vinna við heimasíðu

4. September 2007

5. Maí-ágúst 2007

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1.-4. Leikskólastjóri og leikskólanefnd

5. Umsjónarmaður fasteigna

Verkefnisstjóri:  Leikskólastjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.1.14 
Efling leikskóladeildarinnar Paradísar

Starfsemi leikskóladeildarinnar Paradísar er mikilvæg og býður íbúum sveitarfélagsins upp á valmöguleika varðandi vistunartíma sem hentar vel í landbúnaðarsamfélagi. Efla þarf faglega hlið leikskólastarfsins með auknum tengslum við menntaða leikskólakennara. Jafnframt er nauðsynlegt að kynna starfsemi deildarinnar betur fyrir íbúum sveitarfélagsins og stuðla þannig að því að börnum á Paradís fjölgi.

Verkþættir:

1. Efling faglegrar starfsemi

2. Kynning á starfsemi

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Í gangi – gera áætlun febrúar 2007

2. Ágúst 2007

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Leikskólastjóri

2. Sveitarstjóri (markaðs og kynningarfulltrúi)

Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.1.15 
Fjölgun fagmenntaðra starfsmanna leikskóla

Áhersla verður lögð á fjölgun fagmenntaðra starfsmanna leikskólans, með það að markmiði að 50% starfsmanna verði fagmenntaðir  í maí 2010.

Verkþættir:

1. Tryggja möguleika til fjarnáms

2. Hvetja til aðsóknar í nám

3. Stuðla að endur- og símenntun annarra starfsmanna leikskóla

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Í gangi

2. Í gangi

3. Í gangi

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1.-3. Leikskólastjóri og leikskólanefnd

Verkefnisstjóri:  Leikskólastjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.1.16 
Bright start

Sveitarstjórn leggur áherslu á að efla samvinnu og samþættingu skólastiga. Því er Bright Start verkefnið sem þegar er hafið mjög mikilvægt. Til að styrkja starfið og stjórnun þess þarf að setja formlega á fót verkefnisstjórn sem samræmir starfið og stýrir þróun þess. Öflug kynning á verkefninu fyrir foreldrum og stöðug endurmenntun starfsmanna er lykilatriði í því að starfið skili árangri. 
Verkefnisstjóri:  Aðstoðarskólastjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra
2.1.17 
Engir biðlistar

Í Rangárþingi eystra eru engir biðlistar eftir leikskólaplássum og leggur sveitarstjórn áherslu á að halda þeirri stöðu.

Verkþættir:

1. Efling leikskóladeildarinnar Paradísar

2. Val á lóð fyrir nýja leikskóla

3. Hönnun nýs leikskóla - hugmyndavinna

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. sjá 3.3.2.

2. Febrúar 2007

3. Maí 2007

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Leikskólanefnd

2. Skipulags- og byggingarnefnd/sveitarstjórn  sjá 3.7.3

3. Verkefnisstjórn

Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.1.18 
Grunnskólinn í fararbroddi

Aðbúnaður í Hvolsskóla er einn sá besti sem býðst á Íslandi. Við undirbúning viðbyggingar Hvolsskóla 2003 kom stór hópur fólks úr samfélaginu saman og lagði grunn að námsumhverfi og uppbyggingu innri og ytri þátta skólastarfsins. Niðurstöður vinnuhópsins liggja til grundvallar því starfi sem skólinn byggir á og markar stefnuna til framtíðar. Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á að efla innra starf skólans og hefur ráðist í úttekt Rannsóknarstofnunar KHÍ á skólastarfi Hvolsskóla. Sveitarstjórn leggur áherslu á að halda áfram því starfi og vinna að eflingu skólans á grundvelli úttektarinnar. Áfram verði lögð áhersla á að efla þátt foreldra í skólastarfinu og sífellt verði leitað leiða til að auka skilning og samvinnu heimila og skóla sem skili sér í betri aga, námsárangri og ánægju nemenda. Mikilvægt er að hlúa vel að starfsfólki skólans og einn þáttur í því er að móta starfsmannastefnu Hvolsskóla. 

Verkþættir:

1. Úttekt KHÍ

2. Unnið eftir niðurstöðum úttektar – (hefur áhrif á mótun framhaldsins)

3. Skólinn mæli áfram með árlegum könnunum árangur og stöðu skólastarfsins

4. Áframhaldandi uppbygging skólans

5. Áframhaldandi þróun Skólaskjólsins

6. Starfsmannastefna

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Lokið

2. Frá desember 2006

3. Árlega að vori

4. Sjá 3.7.3

5. Sjá 3.2.2.

6. Febrúar 2008

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Skólanefnd

2. Skólanefnd/matshópur

3. Skólastjóri

4. Sjá 3.7.3

5. Sjá 3.2.2.

6. Skólastjóri

Verkefnisstjóri:  Formaður skólanefndar

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.1.19 Héraðsbókasafn

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á að efla Héraðsbókasafn Rangæinga. Bókasafnið er mennta-, menningar- og rafræn upplýsingamiðstöð Rangæinga. Bókasafnið er þjónustustofnun og því er hæfni, þátttaka, menntun og virkni starfsmanna einn mikilvægasti þátturinn í starfseminni. Það er mikilvægt að skýra hlutverk og starfssvið bókasafnsins og ákvarða framtíðarsýn þess m.a. með tilliti til húsakosts. 

 

Verkefnisstjóri:  Formaður stjórnar

2.1.20 
Skólaakstur

Sveitarstjórn leggur áherslu á öryggi í skólaakstri og hefur því mótað nýjar reglur varðandi útbúnað og aldur skólabíla. Mikilvægt er að annar akstur skólabarna á vegum sveitarfélagsins falli jafnframt undir þær öryggiskröfur. Jafnframt hafa verið settar viðmiðunarreglur varðandi hámarkslengd ferðar hvers skólabarns í skólabíl. Mikilvægt er að þróa þessar reglur áfram að fenginni reynslu af notkun þeirra. Sveitarstjórn leggur áherslu á góð samskipti við skólabílstjóra og samráð við þá þannig að þekking þeirra og reynsla nýtist sem best við skipulagningu og útfærslu aksturins. Jafnframt er mikilvægt að þau fyrirtæki sem taka að sér annan akstur barna á vegum skólans, uppfylli öryggisreglur sveitarfélagsins

Verkþættir:

1. Frágangur erindisbréfa skólabílstjóra 

2. Endurskoðun viðmiðunarreglna um skólaakstur

3. Samráðsfundir með skólabílstjórum 

4. Kanna gerð aksturssamnings við hópflutningafyrirtæki sem uppfylla öryggiskröfur sveitarfélagsins

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Febrúar 2007

2. Mars 2007

3. Október og Mars árlega

4. Febrúar 2007

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Skrifstofustjóri/skólastjóri

2. Skólanefnd/skólastjóri

3. Skólastjóri 

4. Skrifstofustjóri/skólastjóri

Verkefnisstjóri:  Formaður skólanefndar

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra
2.1.21 
Efling menntunar starfsmanna Hvolsskóla

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á að við Hvolsskóla starfi vel menntaðir einstaklingar. Til að efla menntun starfsmanna er nauðsynlegt að hvetja einstaklingana til  endurmenntunar og/eða framhaldsmenntunar og kynna þá kosti sem í boði eru.

Verkefnisstjóri:  Skólastjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.1.22 
Tónlistarskóli 

Sveitarstjórn Rangárþings eystra mun á þessu kjörtímabili ljúka byggingu viðbyggingar við Hvolsskóla þar sem Tónlistarskóli Rangæinga fær aðstöðu. Það er mikilvægt að tengja starfsemi Tónlistarskólans enn frekar við starfsemi Hvolsskóla enda er það stefna sveitarstjórnar að samvinna og samþætting skólanna verði sem mest sbr. lið 3.3.10. 

Verkþættir:

1. Áætlað umfang starfsemi Tónlistarskólans 

2. Hönnun

3. Framkvæmdir hefjast

4. Framkvæmdum lokið 

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Lokið 

2. Í gangi

3. Ágúst 2007

4. Ágúst 2008

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. –4. Sveitarstjóri 

Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.1.23 
Heildstæð skólastefna fyrir leik- grunn og tónlistarskóla

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á eflingu menntunar. Nauðsynlegt er að efla tengsl milli skólastiga í þeim tilgangi að styrkja hverja einingu og efla samvinnu. Heildstæð skólastefna Rangárþings eystra verður byggð þannig upp að hlutverkið verður skilgreint og framtíðarsýninni lýst. Heildstæð skólastefna verður leiðarvísir fyrir skólasamfélagið í Rangárþingi eystra. Skólastefnuna á að vinna með allt skólastarf í huga og á hún því jafnt við um leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla. Stefnan mun skapa grunn að stefnumótun einstakra skóla og nýtist við eftirfylgni með starfsemi þeirra. Í skólastefnunni verður lögð áhersla á að barnið sé ávallt í brennidepli. Allt skólastarf á að mæta þörfum hvers og eins hvað varðar innihald náms og kennsluhætti, stuðla að vellíðan nemenda og hamingju þannig að þeir öðlist þroska, þekkingu og reynslu til að takast á við verkefni framtíðarinnar.

Í skólastefnunni skal lögð áhersla á gott samstarf og sátt um skólastarfið. Nemendur, foreldrar þeirra, kennarar og annað starfsfólk vinni saman að því að byggja upp jákvætt samfélag, góðan starfsanda og heilbrigðan aga í metnaðarfullu, skapandi og öruggu umhverfi. Grunnforsenda fyrir námi og kennslu í góðum skóla í lýðræðisþjóðfélagi byggir á faglegri stjórnun og forystu, fjölbreyttu vali á starfs- og kennsluaðferðum ásamt virkri þátttöku nemenda og foreldra í skólastarfinu.

Verkþættir:

1. Vinnuhópur skipaður 

2. Starfsáætlun vinnuhóps mótuð

3. Fundir með hagsmunaaðilum

4. Stefna lögð fram 

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Okóber 2007 

2. Nóvember 2007

3. Febrúar-Mars 2008

4. Október 2008

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. –4. Sveitarstjóri 

Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.1.24 
Framhaldsskóli í Rangárvallasýslu

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á að íbúar sveitarfélagsins eigi kost á því að mennta sig sem næst heimabyggð. Af þeim sökum vinnur sveitarstjórn að því ásamt öðrum sveitarfélögum að kanna grundvöll þess að koma á fót framhaldsskóla í sýsluna.

Verkþættir:

1. Starfshópur stofnaður 

2. Ráðgjöf atvinnuþróunarfélagsins

3. Greinargerð unnin og skilað 

4. Áætlun um framhaldið

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Nóvember  2006

2. Desember 2006

3. Janúar 2007

4. Lok janúar 2007

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. –4.  Sveitarstjóri 

Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Ríkið

2.1.25 
Efling háskólanáms á Suðurlandi

Sveitarstjórn Rangárþings eystra mun taka virkan þátt í starfi SASS að því að efla háskólanám á Suðurlandi með það fyrir augum að auka tækifæri íbúa sveitarfélagsins til þess að afla sér menntunar á háskólastigi nærri heimabyggð. 

Tímaáætlun: Í gangi

Tengiliður: Sveitarstjóri

2.1.26 
Vinnuaðstaða fyrir fjarnema

Sveitarstjórn Rangárþings eystra bætti á síðasta kjörtímabili aðstæður íbúa sveitarfélagsins til fjarnáms með því að ganga til samninga við Emax ehf. um háhraðanettengingu í dreifbýlinu. Nú er svo komið að fjöldi íbúa sveitarfélagsins stundar nám af einhverju tagi í fjarnámi. Sveitarfélagið vill leggja sitt af mörkum til að styrkja aðstæður nemenda í sveitarfélaginu enn frekar og tryggja þeim aðstæður og aðbúnað til að geta sinnt sínu námi. Af þeim sökum hefur byggðaráð Rangárþings eystra samþykkt að sköpuð verði vinnuaðstaða fyrir háskólanema og aðra sem stunda fjarnám. Nemendur geti þar stundað nám sitt og fræðistörf við góðar aðstæður og í samfélagi við aðra námsmenn. 

Verkþættir:

1. Frekari mótun og útfærsla

2. Kynning á starfseminni

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Mars 2007 

2. Ágúst 2007

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltúi)

2. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltúi)

Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.1.27 
Samstarf við nemendur á Háskólastigi

Hvatt verði til samstarfs við nemendur á háskólastigi um gerð verkefna tengdum starfsemi í Rangárþingi eystra.

Verkþættir:

1. Tenging við verkefnabanka lokaverkefna á háskólastigi t.d. við HÍ, HR, HA og HB. 

2. Upplýsingar frá öllum sviðum um æskileg verkefni sem háskólanemar gætu tekið fyrir sem verkefni í námi sínu

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Mars 2007 

2. Apríl 2007

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltúi)

2. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltúi)

Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.1.28            Skógar

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á að leita leiða til að koma nýtingu húseigna ríkisins á Skógum, héraðsskólans,  í viðunandi form. 
Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri, Héraðsnefnd

2.1.29 
Virðing fyrir menntun aukin

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur höfuðáherslu á eflingu menntunar. Til að efla menntun á Suðurlandi þarf að auka virðingu fyrir menntun. Því er nauðsynlegt að auka umræðu um menntamál. 

Verkþættir:

1. Auka umræðu í sunnlenskum fjölmiðlum um menntamál

2. Lestrarátak í Rangárþingi eystra

3. Menntaverðlaun Suðurlands

4. Heiðurslistakerfi á Suðurlandi

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Í gangi 

2. Október 2007

3. Tillaga samþykkt á ársþingi SASS 2007 – í mótun

4. Tillaga samþykkt á ársþingi SASS 2007 – í mótun

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltúi)

2. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltúi)

3. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltúi)

4. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltúi)

Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

Umhverfismál

2.1.30 
Umhverfisátak

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur mikla áherslu á málefni umhverfisins. Í Rangárþing eystra er öflugur landbúnaður og matvælaframleiðsla og því mikilvægt að þess sjáist merki að virðing sé borin fyrir umhverfinu. Það er nauðsynlegt að íbúar sveitarfélagsins taki þátt í átakinu og félagasamtök verði virkjuð til þess að aðstoða við að taka til. 

Verkþættir:

1. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd falið að móta umgjörð umhverfisátaks

2. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd skilar af sér tillögum

3. Framkvæmd

4. Framhaldið 

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. September 2006 

2. Áramót 2006/2007

3. Maí 2007

4. Árlega í maí
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd

2. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd

3. Sveitarstjóri 

4. Sveitarstjóri 
Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, einkaaðilar

2.1.31 
Vottun Green Globe 21

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á að halda áfram að vinna að vottun Green Globe 21. Byggðasamlagið um verkefnið hefur ráðið verkefnisstjóra.  

Tengiliður: Skrifstofustjóri

2.1.32 
Endurnýjun gangstétta í eldri hverfum á Hvolsvelli

Sveitarstjórn Rangárþings eystra hefur þegar hafið endurnýjun gangstétta við Hlíðarveg og Vallarbraut. Meta þarf viðhaldsþörf og gera áætlun um framhaldið.

Verkþættir:

1. Gerð áætlunar

2. Framkvæmd áfangaskipt

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. September 2007 

2. Október 2007

Verkefnisstjóri:  Umsjónarmaður fasteigna

2.1.33 
Umhverfisverðlaun

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á að íbúar sveitarfélagsins taki þátt í umhverfisátaki sveitarfélagsins. Hvatning er mikilvæg og því hefur sveitarstjórn Rangárþings eystra ákveðið að veita þeim aðilum sem skara fram úr verðlaun.

Verkþættir:

1. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd falið að móta umgjörð verðlaunanna

2. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd skilar tillögum

3. Verðlaunaveiting

4. Framhaldið

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. September 2006 

2. Áramót 2006/2007

3. Ágúst 2007

4. Árlega

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd

2. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd

3. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltúi)

4. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltúi)

Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.1.34 
Tunguskógur – útivistarsvæði Rangárþings eystra

Sveitarstjórn Rangárþings eystra hefur ákveðið að í Tunguskógi verði byggt upp framtíðar útivistarsvæði sveitarfélagsins. Lagðir verði nýir göngustígar þar sem á skortir og þeir sem fyrir eru verða lagfærðir. Þá verða gönguleiðir um skógin kortlagðar og unnið að gerð upplýsingaskilta með hagnýtum fróðleik um sögu svæðisins og þær plöntur sem í skóginum finnast. 

Verkþættir:

1. Fyrsti áfangi

2. Skiltagerð/textagerð

3. Framkvæmdaáætlun 2007-2010

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Lokið 

2. Mars 2007

3. Apríl 2007
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Sveitarstjóri

2. Sveitarstjóri

3. Sveitarstjóri 

Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, einkaaðilar, ríkið

2.1.35 
Landgræðsla

Sveitarstjórn Rangárþings eystra stefnir að áframhaldandi samstarfi við Landgræðslu ríkisins og íbúa sveitarfélagsins varðandi uppgræðslu. Sveitarstjórn mun halda áfram stuðningi við verkefnið “Bændur græða landið”. Samstarf verður haft við Landgræðsluna um gerð úttektar á ástandi gróðurs og jarðvegs í sveitarfélaginu og í framhaldi af því gerð héraðsáætlunar um forgangsröðun framkvæmda. Úttektin lýtur jafnframt að landbrotsmálum þ.e. fyrirhleðslum og landþurrkun og ósum fallvatna. 

Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, einkaaðilar, ríkið

2.1.36 
Endurvinnsla landbúnaðarplasts

Í Rangárþingi eystra er öflugur landbúnaður sem hefur í för með sér að mikið fellur til af landbúnaðarplasti. Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á umhverfismál og því er mikilvægt að leita leiða til að koma plastinu í endurvinnslu. 

Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, einkaaðilar, ríkið

2.1.37 
Sorphirða

Sveitarstjórn Rangárþings eystra stefnir að því að sorptunnuvæða þéttbýlið. Sveitarstjórn Rangárþings eystra stefnir að því að samræma sorphirðumál í dreifbýlinu með það í huga heimilissorp verði sótt heim á bæi. Leggja þarf vinnu í að skoða hvaða leiðir eru henntugastar varðandi sorphirðu í dreifbýlinu. 

Verkþættir:

1. Tunnuvæðing í þéttbýli -kynning

2. Tunnuvæðing í þéttbýli- framkvæmd

3. Áætlun um framkvæmd í dreifbýli

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Mars 2007 

2. Vor 2007

3. September 2007

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd

2. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd

3. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd
Verkefnisstjóri:  Skrifstofustjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.1.38 
Hunda- og kattahald

Sveitarstjórn Rangárþings eystra hefur sett sér reglur varðandi hunda- og kattahald í þéttbýli. Mikilvægt er að kynna reglurnar fyrir íbúum sveitarfélagsins og kynna hvernig þeim verður framfylgt.

 Verkþættir:

1. Kynning

2. Eftirfylgni

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Janúar 2007 

2. 2007-2010

Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.1.39 
Umhverfisstefna Rangárþings eystra

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á umhverfismál. Því er mikilvægt að koma stefnu sveitarfélagsins skýrt á framfæri og því verður lagt í það verkefni að móta stefnuna formlega og leggja fram. 

Verkþættir:

1. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd falið að móta stefnuna

2. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd skilar tillögum

3. Umræður í sveitarstjórn og staðfesting

4. Kynning og aðgerðaáætlun ef þarf

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. September 2007 

2. Áramót 2007/2008

3. Febrúar 2008

4. Apríl 2008

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd

2. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd

3. Sveitarstjóri 

4. Sveitarstjóri (markaðs- og kynningarfulltúi)

Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.1.40 
Gámasvæðin

Samhliða breytingum á sorphirðu þarf að endurskoða staðsetningu og fjölda gáma í dreifbýlinu. Jafnframt þarf að endurskoða staðsetningar og fjölda gáma m.t.t. hinnar sívaxandi frístundabyggðar. 

Verkefnisstjóri:  Skrifstofustjóri

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra
2.2 Íþrótta- og æskulýðsmál

2.2.1 
Stuðningur við íþróttafélögin

Rangárþing eystra leggur áherslu á að styðja við starfsemi íþróttahreyfingarinnar og annarra frjálsra félagasamtaka. Stefnt verði að því að slíkir styrkir verði ákvarðaðir í formi rekstrar- og verksamninga þar sem skilgreind verði samvinnuverkefni sveitarfélagsins og félagasamtakanna og þátttaka þeirra í umhverfisátaki sveitarfélagsins.

Verkþættir: Viðræður við íþróttahreyfinguna um tilhögun stuðnings 

Tímaáætlun hvers verkþáttar:
Í gangi
Verkefnisstjóri:  Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, félagasamtök

2.2.2 
Félagasamtök

Rangárþing eystra styður ýmis frjáls félagasamtök. Stefnt verði að því að slíkir styrkir verði ákvarðaðir í formi rekstrar- og verksamninga þar sem skilgreind verði samvinnuverkefni sveitarfélagsins og félagasamtakanna og þátttaka þeirra í umhverfisátaki sveitarfélagsins.

Verkþættir:

1. Skilgreina þau samvinnuverkefni sem hér heyra undir 

2. Kanna nýjar leiðir með nýjum félögum
Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Febr.-maí 2007

2. Maí árlega
Verkefnisstjóri:  Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.2.3 
Verklegar framkvæmdir

Sveitarstjórn Rangárþings eystra mun halda áfram markvissri uppbyggingu íþróttamannvirkja. Íþróttafélagið Dímon hefur sótt um að halda unglingalandsmót 2010 á Hvolsvelli. Ef niðurstaða þeirrar umsóknar verður jákvæð, er nauðsynlegt að vinna framkvæmdaáætlun í kjölfarið. 

2.2.4 
Íþróttamiðstöð

Ráðist verður í byggingu búningsklefa, áhaldageymslu og bættrar móttöku við íþróttamiðstöðina. 

Verkþættir:

1. Skilgreining á rýmisþörf

2. Vinna arkitekts

3. Framkvæmdaáætlun 

4. Framkvæmdir hefjast
Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Í gangi

2. Í gangi – skil mars 2007

3. Ágúst 2007

4. Ágúst 2008

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi

2. Skrifstofustjóri

3. Skrifstofustjóri

4. Skrifstofustjóri
Verkefnisstjóri:  Skrifstofustjóri
Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.2.5 
Vatnsrennibraut

Sveitarstjórn Rangárþings eystra telur mikilvægt að hlúa vel að sundlauginni til að stuðla að heilbrigði íbúanna að laða að ferðamenn. Af þeim sökum verður hafist handa við að koma upp vatnsrennibraut við sundlaugina. 

Verkþættir:

1. Skilgreining á rýmisþörf og umfangi

2. Hönnun

3. Framkvæmdaáætlun 
Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Mars 2007

2. September 2007

3. Nóvember 2007
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi

2. Skrifstofustjóri

3. Skrifstofustjóri
Verkefnisstjóri:  Skrifstofustjóri
Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, einkaaðilar

2.2.6 
Félagsmiðstöðin Tvisturinn

Rangárþing eystra mun halda áfram uppbyggingu á starfsemi félagsmiðstöðvarinnar. Mikilvægt er að fara í hugmyndavinnu varðandi framtíðar skipulag, starfsemi og staðsetningu félagsmiðstöðvarinnar í samhengi við vinnu við mótun fjölskyldustefnu sveitarfélagsins og samfellu í skóla- og tómstundastarfi. 

Verkþættir:

1. Hugmyndavinna (fjölskyldustefna)

2. Framkvæmdaáætlun
Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Febrúar 2008

2. Apríl 2008
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Íþrótta- og æskulýðsnefnd

2. Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
Verkefnisstjóri:  Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, einkaaðilar

2.2.7 
Félagsstarf aldraðra

Rangárþing eystra mun áfram vinna að öflugu félagsstarfi aldraðra og leggja áherslu á að veita betri upplýsingar um þá þjónustu sem í boði er. 

2.2.8 
Vinnuskólinn

Rangárþing eystra mun leggja áherslu á að styrkja starfsemi vinnuskólans og leggja í starfi hans áherslu á umhverfismál og menningarmál. Markmið vinnuskólans er að fræða ungmenni um mikilvægi umhverfisins og menningararf samfélagsins. 

Verkþættir:

1. Hugmyndavinna varðandi framtíðarskipulag Vinnuskólans

2. Skipulagsvinna 

3. Starfsemi
Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Febrúar 2007

2. Mars 2007

3. 8 vikur hvert sumar 

4. Endurskoðun starfseminnar október 2007
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Íþrótta- og æskulýðsnefnd

2. Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi

3. Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi

4. Íþrótta- og æskulýðsnefnd
Verkefnisstjóri:  Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

Orku- og veitumál

2.2.9 
Jarðhitaleit í Fljótshlíð

Sveitarstjórn Rangárþings eystra mun beita sér fyrir því að landeigendum bjóðist tækifæri til þess að jarðhitaleit fari fram í Fljótshlíð. Orkuveita Reykjavíkur hefur áhuga á að ráðast í verkefnið. Sveitarfélagið  mun taka að sér að kynna verkefnið fyrir landeigendum og kanna vilja landeiganda. Tilgangur verkefnisins er sá að bæta búsetuskilyrði í Fljótshlíð enn frekar.

Verkþættir:

1. Samningur sveitarfélags við Orkuveitu Reykjavíkur

2. Kynning verkefnis 

3. Samningagerð

4. Framkvæmdir
Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Nóvember 2006

2. Desember 2006

3. Janúar 2007 

4. 2007 (ef vilji landeiganda liggur fyrir)
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Sveitarstjóri

2. Sveitarstjóri

3. Sveitarstjóri

4. Orkuveita Reykjavíkur
Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri
Fjármögnunarleiðir: Orkuveita Reykjavíkur
2.2.10 
Vatnsveita 

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á  að íbúar sveitarfélagsins eigi greiðan aðgang að öruggri og traustri vatnsveitu. Mikilvægt er að kortleggja veiturnar og fara vel yfir viðhaldsþáttinn. Sveitarstjórn er tilbúin að skoða nýjar leiðir varðandi rekstur vatnsveitunnar. 

2.2.11 
Skurðamál

Rangárþing eystra er eitt besta landbúnaðarhérað landsins og hefðbundinn landbúnaður er stærsta einstaka atvinnugrein í sveitarfélaginu. Þróun byggðar er með þeim hætti að sífellt fleiri kjósa að búa í dreifbýli án þess að stunda hefðbundinn búskap. Sveitarstjórn Rangárþings eystra stefnir að því að koma á samræmdu frárennslisskipulagi í anda þess sem er í Austur-Landeyjum þar sem framræslu er þörf. Þannig má koma í veg fyrir árekstra í framtíðinni í ljósi breytinga í byggðaþróun og tryggja að allar jarðir hafi möguleika á nauðsynlegri framræslu. Verkefnið kallar á samstarf við Búnaðarsambandið, búnaðarfélögin, landeigendur og ríkið. 

Verkþættir:

1. Grunnreglur mótaðar og yfirlýsing

2. Samningar við landeigendur 

3. Framkvæmdir 

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Í gangi 2006

2. jan.-apríl 2007

3. Vor 2007 (ef vilji landeiganda liggur fyrir)
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1–3 Formaður byggðarráðs

Verkefnisstjóri:  Formaður byggðarráðs
Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, styrkir 

2.2.12 
Fráveitumál í dreifbýli

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á að fráveitumál í dreifbýli komist í viðunandi horf. Mikilvægt er að fara vel yfir stöðu fráveitumála og hvetja landeigendur til að grípa til aðgerða þar sem þeirra er þörf. Sveitarstjórn er tilbúin að skoða nýjar leiðir varðandi rekstur fráveitumála.

Skipulagsmál

2.2.13 
Breyting Aðalskipulags 2007

Vinna við breytingu á aðalskipulagi stendur yfir m.a. vegna staðsetningar og legu Bakkafjöruhafnar, vegarstæðis vegna hafnarinnar og grjótnáms vegna hennar. 

Verkefnisstjóri:  Skipulags- og byggingarfulltrúi
Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra
2.2.14 
Deiliskipulag iðnaðarhverfis við Ormsvöll

Vinna við deiliskipulag iðnaðarhverfis við Ormsvöll stendur yfir.

Verkefnisstjóri:  Skipulags- og byggingarfulltrúi
Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

2.2.15 
Ný byggingarsvæði/framtíðar byggingarland

Mörg tækifæri eru í skipulagsmálum í Rangárþingi eystra og mörg stór verkefni framundan sem hafa áhrif á framtíðarásýnd sveitarfélagsins. Því er mikilvægt að sveitarstjórn taki umræðu um skipulagsmál í þéttbýlinu þar sem rætt verður um skipulagsmál Hvolsvallar á heildstæðum grunni. 

Verkþættir:

1. Framtíð Hvolsvallar (s.s. staðsetningu nýs leikskóla og framtíðarsýn varðandi þróun Hvolsskóla og þróun byggðarinnar á Hvolsvelli)

2. Endurskoðun aðalskipulags

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Febrúar 2007
2. Maí 2010
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1.–2. Skipulags- og byggingarfulltrúi
Verkefnisstjóri:  Skipulags- og byggingarfulltrúi
Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, styrkir

2.2.16 Búsetuþróun og Landnýting

Mikil umræða hefur verið í samfélaginu varðandi landnýtingu og búsetuþróun. Sveitarstjórn Rangárþings eystra telur mikilvægt að vera leiðandi í þeirri umræðu og setja sér skýra stefnu til framtíðar varðandi þróun búsetu í sveitarfélaginu. Sérstökum starfshópi verður falið að fara yfir stöðuna, mögulega framtíðarþróun og móta tillögur að búsetuþróunarstefnu Rangárþings eystra. 

Verkþættir:

1. Starfshópur skipaður

2. Niðurstaða

3. Breyting aðalskipulags ef þarf

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Febrúar 2007
2. Febrúar 2009
3. Maí 2010
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1.–3. Skipulags- og byggingarfulltrúi
Verkefnisstjóri:  Skipulags- og byggingarfulltrúi
Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

Samgöngumál

2.2.17 Uppbygging safn- og tengivega

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á að efla og bæta samgöngur í sveitarfélaginu enda eru góðar samgöngur undirstaða öflugs atvinnulífs. Verkefnum þarf að forgangsraða og er það mat sveitarstjórnar að vegabætur á malarvegum í dreifbýlinu þar sem ung skóla- og leikskólabörn ferðast daglega, séu þar fyrst á dagskrá. Því er það forgangsverkefni að sækja aukið fjármagn til uppbygginar safn- og tengivega í sveitarfélaginu. 

Verkefnisstjóri:  Formaður samgöngu- og umferðarnefndar
Fjármögnunarleiðir: Ríkið

2.2.18 Suðurlandsvegur

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á að efla og bæta samgöngur til og frá sveitarfélaginu enda eru góðar samgöngur undirstaða öflugs atvinnulífs. Mikilvægasta verkefnið á því sviði er að tvöfalda Suðurlandsveg. Sveitarstjórn Rangárþings eystra mun leggja sitt af mörkum til að undirstrika samhug Sunnlendinga varðandi þetta forgangsverkefni. 

Verkefnisstjóri:  Formaður samgöngu- og umferðarnefndar
Fjármögnunarleiðir: Ríkið

2.2.19 Bakkafjara

Sveitarstjórn Rangárþings eystra tekur þátt í undirbúningi og rannsóknum á því verkefni að koma á fót höfn í Bakkafjöru í samvinnu við stýrihóp samgönguráðherra um verkefnið, Vestmannaeyjabæ o.fl. Sveitarstjórn mun leggja sitt af mörkum til þess að undirbúningur að ákvarðanatöku gangi hratt og örugglega fyrir sig.

Tengiliður sveitarstjórnar við stýrihóp: Sveitarstjóri

Fjármögnunarleiðir: Ríkið
2.2.20 Reiðvegagerð

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á öryggi ökumanna og hestamanna er leið eiga um sveitarfélagið. Því er mikilvægt að halda áfram uppbyggingu reiðvega í samstarfi við Vegagerð ríkisins. 

Verkefnisstjóri:  Formaður samgöngu- og umferðarnefndar
Fjármögnunarleiðir: Ríkið

Menningarmál

2.2.21 
Kjötsúpuhátíð

Árleg fjölskyldu- og menningarhátíð Rangárþings eystra, kjötsúpuhátíð, verði fest í sessi með virkri þáttöku einstaklinga og fyrirtækja í sveitarfélaginu. 

Verkþættir:

1. Samstarfshópur myndaður

2. Framtíðaráform

3. Næsta kjötsúpuhátíð
Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Mars 2007

2. Apríl 2007

3. September 2007
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Sveitarstjóri (Markaðs- og kynningarfulltrúi)

2. Sveitarstjóri (Markaðs- og kynningarfulltrúi)

3. Sveitarstjóri (Markaðs- og kynningarfulltrúi)
Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri (Markaðs- og kynningarfulltrúi)

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, einkaaðilar, fyrirtæki

2.2.22 
Efling Söguseturs

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á að efla starfsemi Sögusetursins en hlutverk þess er að kynna menningararfleifð okkar fyrir ferðamönnum og stuðla að því að enn fleiri ferðamenn leggi leið sína í sveitarfélagið. Jafnframt gegnir Sögusetrið mikilvægu hlutverki í menntun skólabarna og framhaldsskólanema.  

Verkþættir:

1. Áætlun varðandi framkvæmdir við endurskipulagingu 

2. Skipulagsbreytingar
Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Í gangi – 

2. Í gangi - 

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Skrifstofustjóri (Markaðs- og kynningarfulltrúi)

2. Sveitarstjóri (Markaðs- og kynningarfulltrúi)

Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri (Markaðs- og kynningarfulltrúi)

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, einkaaðilar, fyrirtæki

2.2.23 
Áhersla á menningararfleifð íbúa Rangárþings eystra

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á að varðveita og halda á lofti menningararfleifð svæðisins. Meginverkefni menningarnefndar sveitarfélagsins markast af þeirri áherslu sveitarstjórnar. 

Verkefnisstjóri:  Formaður menningarnefndar (Markaðs- og kynningarfulltrúi)

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, einkaaðilar, fyrirtæki

2.2.24 
Efling Gallerý Orms

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á að kynna menningararfleifð svæðisins fyrir íbúum þess og gestum. Lögð verður áhersla á sýningar er tengjast íbúum sveitarfélagsins. Starfsemi gallerýsins er mikilvæg viðbót við starfsemi Sögusetursins, styrkir starfsemi þess og eykur fjölbreytni.

Verkefnisstjóri:  Formaður menningarnefndar (Markaðs- og kynningarfulltrúi)

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, einkaaðilar, fyrirtæki

2.2.25 
Einkennislistaverk sveitarfélagsins

Samkeppni verði haldin um gerð listaverks sem verði einkennislistaverk sveitarfélagsins. 

Verkþættir:

1. Hugmyndavinna/fjármögnun

2. Samkeppni

3. Uppsetning
Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Maí 2007

2. Maí 2008

3. September 2009 
Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Menningarnefnd (Markaðs- og kynningarfulltrúi)

2. Menningarnefnd (Markaðs- og kynningarfulltrúi)

3. Umsjónarmaður fasteigna
Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri (Markaðs- og kynningarfulltrúi)
Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra, einkaaðilar, fyrirtæki

2.2.26 Fyrirtæki
samsstarfssamningar við menningarhópa

Rangárþing eystra styður ýmsa menningarhópa. Stefnt verði að því að slíkir styrkir verði ákvarðaðir í formi rekstrar- og verksamninga þar sem skilgreind verði samvinnuverkefni sveitarfélagsins og hópanna, svo sem aðkomu að hátíðum og uppákomum á vegum sveitarfélagsins og þátttaka í umhverfisátaki.

Verkþættir:

1. Skilgreina þau samvinnuverkefni sem hér heyra undir 

2. Kanna nýjar leiðir nýjum félögum

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Febr.-maí 2007

2. Maí árlega

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

4. Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi (Markaðs- og kynningarfulltrúi)

5. Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi (Markaðs- og kynningarfulltrúi)

Verkefnisstjóri:  Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi

Fjármögnunarleiðir: Rangárþing eystra

Stjórnsýsla

2.2.27 
Ábyrg fjármálastjórn

Stjórnendur Rangárþings eystra munu ávallt gæta þess að vel sé farið með skattfé íbúanna, hagkvæmni gætt og skattheimtu stillt í hóf. Ávallt verði vandað til fjárhagsáætlanagerðar, framkvæmdar hennar og eftirlits með framkvæmdum. 

Rekstraryfirlit skal á þriggja mánaða fresti lagt fyrir byggðaráð.

Verkþættir:

1. Fjárhagsáætlun 

2. 3ja ára áætlun

3. Rekstraryfirlit á 3ja mánaða fresti

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Sept.-des. árlega

2. Janúar árlega

3. Febrúar 2007

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. – 3. Skrifstofustjóri
Verkefnisstjóri:  Skrifstofustjóri

2.2.28 
Útboð verkefna

Sveitarstjórn Rangárþings eystra mun leita leiða við að bjóða út fleiri þætti í starfsemi sveitarfélagsins þar sem slíkt þykir hagkvæmt. 

Leiðarljós Rangárþings eystra í innkaupamálum er að gætt sé hagkvæmni í faglegum innkaupum á vöru, þjónustu og framkvæmdum og að öll innkaup séu í samræmi við gildandi lög, reglugerðir og sérstakar samþykktir Rangárþings eystra. 
Verkefnisstjóri:  Skrifstofustjóri

2.2.29            Samþykkt um Búfjárhald

Rangárþings eystra er eitt öflugasta landbúnaðarhérað landsins. Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á að sveitarfélagið sé til fyrirmyndar hvað varðar umhverfsmál, umferðaröryggi og snyrtimennsku. Af þeim sökum er mikilvægt að móta reglur um búfjárhald í sveitarfélaginu þ.m.t. um lausagöngu búfjár.

Verkþættir:

1. Ákvörðun sveitarstjórnar um gerð samþykktar

2. Drög að samþykkt frá umhverfis- og landbúnaðarnefnd 

3. Samráð við Vegagerð, tryggingarfélög o.fl. 

4. Kynning fyrir íbúum

5. Umræður í sveitarstjórn og ákvörðun

Tímaáætlun hvers verkþáttar:

1. Lokið- ágúst 2006

2. Lokið – nóv. 2006

3. Des.2006-janúar 2007

4. Febrúar 2007

5. Maí 2007

Hverjir ábyrgir fyrir hverjum verkþætti:

1. Sveitarstjórn

2. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd

3. Sveitarstjóri

4. Sveitarstjóri /form. umhverfis- og landbúnaðarnefndar

5. Sveitarstjóri 
Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri, formaður umhverfis- og landbúnaðarnefndar

Fjármögnun:
Rangárþing eystra, Vegagerð ríkisins, einkaaðilar
2.2.30 
Ný lögreglusamþykkt  Rangárvallasýslu

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur áherslu á skýrar reglur varðandi samskipti við lögreglu og mun taka þátt í því að móta nýja lögreglusamþykkt fyrir Rangárvallasýslu.

Verkefnisstjóri:  Sveitarstjóri
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